

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 1^{er} MARS 2012

Présents : BERNOS, PAILLAS, IDOMENEE, ELICHIRY, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme ECHEPARE, GIMENEZ, LOUSTAU, IDOPE, SARASOLA, VALIANI, SOUMET, REY, CARSUZAA, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, GAILLAT, DOMECCQ, Mme QUEHEILLE, BRUGIDOU, Mme GASTON, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, REICHERT, Mme REGUEIRO, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, Mme MIRANDE.

<u>Pouvoirs</u> :	Anne-Marie BARRERE	à	André BERNOS
	Suzanne SAGE	à	Anne-Marie ANCHEN
	Joelle FABRE	à	Jean-Louis VALIANI
	Gérard FRECHOU	à	Louis REY
	Anne BARBET	à	Dominique QUEHEILLE
	Véronique PEBEYRE	à	Eliane YTHIER
	Dolores CABELLO	à	Robert BAREILLE
	Jean-Marie GINIEIS	à	Jean-Etienne GAILLAT
	Patrick MAILLET	à	Marie-Lyse GASTON
	Jean-Pierre TERUEL	à	Martine MIRANDE

<u>Suppléants</u> :	Jean-Pierre VIDEGARAY	suppléant de	André MINJUZAN
	Raymonde SOARES	suppléante de	Gérard URRUSTOY
	Jean LABORDE	suppléant de	Robert LABORDE-HONDET
	Henri LAGREULA	suppléant de	David LAMPLE
	Georgette SALHI	suppléante de	Philippe GARROTE
	Jeanine DUTECH	suppléante de	Yves TOURAINÉ

Excusés : Patrick SEBAT, Joseph LEES, Jean CASABONNE, Alain TEULADE, France JAUBERT-BATAILLE, Jean-Michel BELLOT, Gérard LEPRETRE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Nadia SEGAUD.

RAPPORT N° 120301-15-ECO

CENTRE DE COLLECTE : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

M.DOMECCQ indique que les travaux du centre de Collecte sont en voie d'achèvement. En cours de chantier, certaines adaptations se sont avérées nécessaires. Cela concerne notamment :

Lot 1 VRD - LABORDE : Le prolongement d'une conduite d'eau, empierrement et mise en œuvre d'enrobé sur un accotement pour permettre les manœuvres d'accès vers le local de la CUMA. D'autre part, certaines prestations ont été supprimées : + 1 872.50 € HT

Lot 5 Electricité – HBE : Alimentation du pont bascule, compteur divisionnaire ; quelques prestations supprimées : + 677.34 € HT

Lot 6 Plomberie – PLANTE : Pose d'un regard, d'une vanne de vidange ; isolation réseau : + 300 € HT

Lot 7 Equipements – ATELIER LAQUEILLE : Pose de barrières complémentaires : + 3 060 € HT

Il convient de signer des avenants aux marchés initiaux, qui se présentent comme suit :

	Marché	Avenant	Montant total
Lot 1 – LABORDE	38 725.60 €	1 872.50 €	40 598.10
Lot 5 - HBE	4 596.12 €	677.34 €	5 273.46
Lot 6 - PLANTE	1 627.76 €	283.00 €	1 910.16
Lot 7 - ATELIER LAQUEILLE	28 033.00 €	3 060.00 €	31 093.00

L'enveloppe budgétaire initialement prévue pour cette opération permet de prendre en compte ces dépenses supplémentaires.

De plus, des difficultés de libération de l'emprise au démarrage du chantier et une période d'intempéries relativement importante n'ont pas permis de réaliser les travaux dans le délai initialement fixé. Il convient de le proroger de 15 semaines, soit un achèvement au 15 mars.

Oùï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

- **ADOPTE** le présent rapport
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer les avenants aux marchés
- **AUTORISE** la prorogation du délai d'exécution
- **VOTE** les crédits complémentaires.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 01 mars 2012

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT