

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2016

Présents : MM. BERNOS, MORA, LEES, Mme COIG, CASABONNE, BARRERE-MAZOUAT, Mme ARTIGAU, Mme SAGE, TEULADE, Mme VOELTZEL, IDOPE, Mme JAUBERT-BATAILLE, LABORDE, KELLER, SOUMET, AURISSET, Mme HIRSCHINGER, LEPRETRE, Mme BESSONNEAU, Mme MENE-SAFRANE, LUCBÉREILH, Mme FOIX, LACRAMPE, ROSENTHAL, Mme MICHAUT, ADAM, Mme BONNET, DALL'ACQUA, SERENA, Mme POTIN, Mme ETCHENIQUE, LABARTHE, Mme GASTON, GAILLAT, Mme GIRAUDON, BAREILLE, Mme MIQUEU, TERUEL, Mme MIRANDE, GUERY

Pouvoirs : Marianne PAPAREMBORDE à Laurent KELLER
Cédric LAPRUN à André BERNOS
Marc OXIBAR à Fabienne MENE-SAFRANE
Maylis DEL PIANTA à Gérard ROSENTHAL
Rosine CARDON à Hervé LUCBÉREILH
Didier CASTERES à Maité POTIN
Valérie SARTOLOU à Michel ADAM
Bernard UTHURRY à Jean-Etienne GAILLAT

Excusés : Pierre CASAUX-BIC

RAPPORT N° 160915-10-DEV-



PARC D'ACTIVITES PIERRE LANNERETONNE AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX

M. AURISSET rappelle que par marché en date du 15 juin 2016, les travaux de réhabilitation et d'amélioration du Parc d'activités Pierre Lanneretonne, ont été confiés à l'entreprise EUROVIA.

Durant le chantier, il a été constaté :

- L'absence de gaines de distribution de l'éclairage public (les câbles étaient à même la terre) ;
- L'impossibilité technique de réaliser des canalisations eaux pluviales avec puisards en raison de l'encombrement du sous sol et donc de remplacer ce dispositif par des tranchées drainantes.

Aussi, il est proposé de réaliser les travaux nécessaires et de signer un avenant au marché signé avec EUROVIA pour introduire de nouveaux prix. Il est précisé que l'enveloppe initiale du marché sera respectée.

Où cet exposé,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité

- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer un avenant au marché EUROVIA

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 15 septembre 2016

Suivent les signatures

Affiché le 23.09.16

Le Président



Daniel LACRAMPE

REÇU
Le 23 SEP. 2016
SOUS - PREFECTURE
OLORON Ste MARIE