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SÉANCE DU 29 MARS 2010 
 
 
 
 
Présents :  MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, 

CASABONNE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, TEULADE, Mme 
ECHEPARE, GIMENEZ, LOUSTAU, IDOIPE, SARASOLA, Mme JAUBERT-
BATAILLE, LABORDE-HONDET, BOURDET-PEES, VALIANI, SOUMET, BELLOT, 
CARSUZAA, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, 
GAILLAT, DOMECQ, Mme QUEHEILLE, GARROTE, BRUGIDOU, Mme GASTON, 
Mme BARBET, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, Mme 
CABELLO, GINIEIS, MAILLET, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, 
TERUEL, Mme MIRANDE. 

 
Pouvoirs : Gérard FRECHOU   à  Jean-Michel BELLOT 
 Fabien REICHERT   à  Jean-Michel BRUGIDOU 
 Nathalie REGUEIRO   à  Elisabeth SALTHUN-LASSALLE 
 
Suppléants : Pierre CASAUX-BIC  suppléant de  Jean-Claude ELICHIRY 
 Raymonde SOARES  suppléante de  Gérard URRUSTOY 
 Georgette SALHI  suppléante de  Yves TOURAINE 
 
Excusés : Patrick SEBAT, Jean CASABONNE, Bernadette BOERIE, Louis REY, Gérard 

LEPRETRE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Christophe GUERY. 
 
    __________________________________ 
 

 
 

RAPPORT N° 5  
MEDIATHEQUE : AVENANTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
M. GAILLAT rappelle que les travaux de la médiathèque sont en cours de finition avec une réception 
au 26 MARS 2010. 
 
Pascale GUEDOT, Architecte de l’opération, vient de nous faire parvenir une nouvelle série 
d’avenants qui comprend deux aspects : 
 
- des adaptations entre les divers lots avec hausse et diminution des travaux (marches 
préfabriquées, adaptation stores, suppression grilles, remplacement extracteur, modification 
sanitaires, éclairage zone masque, seuils, miroirs sanitaires…… 
- des prestations relatives à du mobilier, confiées à l’entreprise RICHARD compte tenu de la qualité 
du travail fourni et par souci de cohérence et d’homogénéité. Ceci concerne : des étagères, tablettes, 
aménagement d’un coin repos, qui représente un montant de : 36 500 € H.T environ compris dans le 
crédit équipement de la Médiathèque. 
 



L’ensemble représente un bilan de 38 415 € environ dont 36 500 € environ H.T. Le bilan des 
marchés est le suivant : 
 
 
 Montant initial du 

marché 
(y compris options) 

Montant selon 
avenants 

précédents 

Montant présent 
avenant 

Montant marché 
définitif 

(hors révisions) 
LOT 1 : FAURE SILVA 1 255 680.22 1 269 715.88 7 719,05 1 277 434, 
LOT 2 : TOIT BEARN 250 600.00 3 103.02  253 703.02 
LOT 3 : RENAUDAT 560 945.50 581 170.50  581 170.50 
LOT 4 : CANCE ALU 776 430.85 794 687.99 9 676.00 804 363.99 
LOT 5 : COPPET 419 621.68 447 324.58 3 885.00 451 209.58 
LOT 6 : CANCE METAL 96 068.10  - 9 171.00 86 897.10 
LOT 7 : RICHARD 946 438.00 948 965.60 36 513.68 985 479.28 
LOT 8 : MP 275 448.56 297 354.66 - 4172.39 293 182.27 
LOT 9 : RESTOYBURU 42 770.86  4 207.80 46 978.66 
LOT 10 : B - JOANIN 486 000.00 503 247.04 929,32 504 176,36 
LOT 11 : B- JOANIN 50 010.79 52 089.61 - 7 453.08 44 636.53 
LOT 12 : POYER 292 040.00 305 210.00 - 5 471.00 299 739.00 
LOT 13 : OTIS 36 000.00  750.00 36 750.00 
LOT 14 : BALBIN 14 953.56   14 953.56 
LOT 15 : ORSINI 15 067.46  1 001.26 16 068.72 
 
Pour certains de ces avenants, l’accord de la Commission d’Appel d’Offres a été recueilli. 
 
Les crédits sont disponibles sur l’opération 124. 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE le présent rapport 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants avec les entreprises 
- VOTE les crédits nécessaires 

 
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 29 Mars 2010 
 
 
Suivent les signatures 
 
 
                   Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Bernard UTHURRY 
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