
C OM M UN A UT É  D E  C O M M UN E S  D U  P I É M ON T  OL O R ON A I S  
R EG I S T R E  D ES  DÉ L I B ÉR A T I ON S  

 
 
 

SÉANCE DU 29 MARS 2010 
 
 
 
 
Présents :  MM. BERNOS, Mme BARRERE, MINJUZAN, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, 

CASABONNE, BEDECARRAX, Mme ANCHEN, Mme SAGE, TEULADE, Mme 
ECHEPARE, GIMENEZ, LOUSTAU, IDOIPE, SARASOLA, Mme JAUBERT-
BATAILLE, LABORDE-HONDET, BOURDET-PEES, VALIANI, SOUMET, BELLOT, 
CARSUZAA, GOUINEAU, LAURONCE, MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, 
GAILLAT, DOMECQ, Mme QUEHEILLE, GARROTE, BRUGIDOU, Mme GASTON, 
Mme BARBET, Mme YTHIER, Mme SALTHUN-LASSALLE, BAREILLE, Mme 
CABELLO, GINIEIS, MAILLET, LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, 
TERUEL, Mme MIRANDE. 

 
Pouvoirs : Gérard FRECHOU   à  Jean-Michel BELLOT 
 Fabien REICHERT   à  Jean-Michel BRUGIDOU 
 Nathalie REGUEIRO   à  Elisabeth SALTHUN-LASSALLE 
 
Suppléants : Pierre CASAUX-BIC  suppléant de  Jean-Claude ELICHIRY 
 Raymonde SOARES  suppléante de  Gérard URRUSTOY 
 Georgette SALHI  suppléante de  Yves TOURAINE 
 
Excusés : Patrick SEBAT, Jean CASABONNE, Bernadette BOERIE, Louis REY, Gérard 

LEPRETRE, Nicolas MALEIG, Gilles BITAILLOU, Christophe GUERY. 
 
    __________________________________ 
 
RAPPORT N° 6  

 
PARVIS : AVENANTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 
M. GAILLAT rappelle que les travaux du parvis sont en cours de finition avec une réception au 26 
MARS 2010. 
 
Pascale GUEDOT, Architecte de l’opération, vient de nous faire parvenir une nouvelle série 
d’avenants qui concerne des adaptations entre les divers lots avec hausse et diminution des travaux, 
principalement  
 
L’ensemble représente un solde négatif ; pour certains de ces avenants, l’accord de la Commission 
d’Appel d’Offres a été recueilli. Le bilan des marchés est le suivant : 
 
 
 
 
 



 
 Montant initial du 

marché 
Montant selon 

avenants 
précédents 

Montant présent 
avenant 

Montant marché 
définitif 

(hors révisions) 
LOT 1 : FAURE SILVA 1 042 375.00 1 066 072.27 - 2 120.56 1 063 951.71 
LOT 2 : CASADEBAIG 316 411.96 360 325.67 4 749.04 365 074.71 
LOT 3 : GMT 91 348.48   91 348.48 
LOT 4 : POYER 88 398.00 94 598.00 - 9 360.00 85 238.00 
LOT 5 : SATP 282 090.00   282 090.00 
LOT 6 : LABAIGS 44 258.06  - 1 234.63 43 023.43 
LOT 7 : RESTOYBURU 36 218.85   36 218.85 
LOT 8 : CANCE METAL 107 907.80  - 3 131.00 104 776.80 
LOT 9 : LAFITTE 9 525.95  - 1 360.95 8 165.00 
TOTAL 2 018 534.10  - 11 827.88  2 080 516.40 
 
 
 
Ouï cet exposé, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
 

- ADOPTE le présent rapport 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants avec les entreprises 

 
 
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 29 Mars 2010 
 
 
Suivent les signatures 
 
 
                   Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Bernard UTHURRY 
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