

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

## REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2014

Présents : MM. BERNOS, MORA, Mme COIG, CASAUX-BIC, CASABONNE, BARRERE-MAZOUAT, Mme ARTIGAU, Mme SAGE, Mme VOELTZEL, IDOPE, Mme JAUBERT-BATAILLE, LABORDE, KELLER, SOUMET, AURISSET, Mme HIRSCHINGER, LEPRETRE, Mme BESSONNEAU, OXIBAR, Mme MENE-SAFFRANE, LUCBEREILH, Mme FOIX, LACRAMPE, ROSENTHAL, Mme MICHAUT, ADAM, DALL'ACQUA, Mme POTIN, LABARTHE, UTHURRY, Mme GASTON, BAREILLE, Mme MIQUEU, TERUEL, Mme MIRANDE, GUERY

<u>Pouvoirs</u> :	Marianne PAPAREMBORDE	à	Laurent KELLER
	Cédric LAPRUN	à	Aimé SOUMET
	Maylis DEL PIANTA	à	Denise MICHAUT
	Henriette BONNET	à	Gérard ROSENTHAL
	Rosine CARDON	à	Hervé LUCBEREILH
	Pierre SERENA	à	Jean-Jacques DALL'ACQUA
	Didier CASTERES	à	Maité POTIN
	Aracéli ETCHENIQUE	à	Daniel LACRAMPE
	Valérie SARTOLOU	à	Michel ADAM
	Aurélié GIRAUDON	à	Robert BAREILLE
	Jean-Etienne GAILLAT	à	Bernard UTHURRY

Suppléants : Thérèse LASMARRIGUES suppléante de Alain TEULADE

Excusés : Joseph LEES

REÇU

le 10 DEC. 2014

RAPPORT N° 141127-26-TOU-

SOUS-PRÉFECTURE  
OLORON S<sup>T</sup>E MARIE

### AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DE L'OFFICE DE TOURISME

#### AVENANT AU MARCHÉ DE MAITRISE D'OEUVRE

M. KELLER rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2013, il a été décidé de procéder au réaménagement de l'Office de Tourisme du Piémont Oloronais.

Le marché de maîtrise d'œuvre a été signé avec le groupement ARSCENES/EURL LABADIOLLE pour un montant de 17 400.00 € HT.

A l'issue des études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage, le montant de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux a été arrêté à 117 340.00 € HT, soit une diminution de 2.27% par rapport à l'enveloppe affectée (120 000 €) par la maîtrise d'ouvrage.

Le forfait de rémunération définitive est donc ramené à 17 014.30 € HT, tenant compte du taux fixé à 14.50 % au marché.

Aussi, il convient de signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre prenant en compte ces éléments.

Où cet exposé,

**Le Conseil Communautaire, à l'unanimité**


- **AUTORISE** donc Monsieur le Président à signer l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux d'aménagement de l'accueil de l'Office de Tourisme selon les conditions indiquées dans le corps de la présente délibération

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 27 novembre 2014

Suivent les signatures

Affiché le 10.12.14

Le Président



Daniel LACRAMPE

REÇU

le 10 DEC. 2014

SOUS-PREFECTURE  
OLORON STE MARIE